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BEZWYKOPOWA BUDOWA
Horyzontalne wiercenia kierunkowe

Inzynieria
Bezwykopowa

Rok 2013 wroctawski Nawitel rozpoczat od po-
bicia rekordu dlugosci przewiertu HDD w Polsce.
Na zlecenie konsorcjum PGNiG Technologie S.A.
i BSiPG Gazprojekt S.A. firma zrealizowala w oko-
licy Wiloctawka przekroczenie Wislty. W ramach
tego zadania wykonano dwa przewierty pod
dnem rzeki: o dlugosci 1352 m dla kabla swiatto-
wodowego (rura stalowa DN150) oraz o dlugo-
sci 1339 m dla budowanego gazociagu DN700.
Glebokos¢ przewiertéw dochodzita do 39 m pod
dnem rzeki.

Calos¢ operacji przeprowadzano w kilku eta-
pach, przy czym prace przygotowawcze rozpocze-
to jeszcze we wrzesniu 2012 r. W ramach przedsie-
wziecia dokonano m.in. kilku przewiertow w celu
okreslenia charakterystyki geologicznej gruntu
i ustalenia mozliwej najlepszej trajektorii przewier-
tow docelowych. W konsekwencji tych dziatan
opracowano nowy projekt przejscia, uwzglednia-
jacy uzyskane informacje. Docelowe prace roz-
poczeto od wykonania przewiertu pilotazowego
pod swiattowdd i przeciagniecia rury DN150. Na-
stepnie wykonano przewiert pilotazowy dla gazo-
ciagu, rozwiercono Srednice otworu do wielkosci
zapewniajgcej przejscie rurociggu DN700 i na za-
koriczenie (w dniach 29 i 30 stycznia 2013 r.) do-
konano weciagniecia rury.

Fot. 2. Plac maszynowy
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W ramach budowy gazociggu
Rembelszczyzna
- Gustorzyn zrealizowano
dwa przewierty pod dnem
Wisty, w tym jeden
o rekordowej dtugosci
1339 m. Wykonanie
tego najdtuzszego w Polsce
przewiertu HDD stanowito
ze wzgledu na okres zimowy
prawdziwe wyzwanie

dla wykonawcy

Fot. 3. Wciaganie rury stalowej DN700 - dzien
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Realizacja tego zadania stanowila bezpreceden-
sowe wyzwanie dla wykonawcy. Skala przedsie-
wzigcia oraz ograniczenia czasowe, narzucone
przez wytyczne programu Natura 2000 (calos¢ prac
na tym odcinku musiala zamknac si¢ w okresie do
28 lutego 2013 r.) wymagaly maksymalnej mobiliza-
¢ji sprzetu i ludzi. Sporym wyzwaniem w tej sytuacji
bylo sprostanie zimowym warunkom atmosferycz-
nym oraz koniecznos¢ przerwania robot na 30 dni
ze wzgledu na realizacje w ramach tego samego
projektu przejscia pod rzeka Narwia.

Piszac o skali przedsiewzigecia warto zwrocic
uwage na kilka szczegotow technicznych. W trak-
cie realizacji przewiertéw przepompowano 38420
m’ pluczki wiertniczej. Zastosowano tu pompe
pluczkowa o wydajnosci 2500 1/min — calos¢ prze-
pompowanej ptuczki wypetnitaby 4800 przeciet-
nych beczkowozow. Byla ona poddawana proce-
sowi recyklingu przez system o wydajnosci 3000 1/
min i eksploatowana w ukladzie pétzamknietym.

Dokonujac przewiertu dla gazociagu DN700
wydobyto 1300 m? urobku o masie 2500 t. W fi-
nalnym etapie prac przez przygotowany otwor
przeciggnieto stalowg rure DN700 o dlugosci
1383 m i masie 773 t. Warto tu zaznaczyd, iz
w celu zmniejszenia oporéw w procesie przecia-
gania rury zastosowano balastowanie rurociagu
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Fot. 4. Wcigganie rury stalowej DN700 - noc ] g ~ n*‘*‘ .‘_h'(
(wypelniano go kontrolowang iloscig wody). Wptynelo to na ~ —‘H— : JH—L -
zwigkszenie jego masy, w sumie o 268 t, ale jednoczesnie m!
pozwolito na znaczne obnizenie oporéw w trakcie przeciaga- - A !

nia. Masa samej rury (z uwzglednieniem znajdujacych si¢ we-
wnatrz zerdzi wiertniczych oraz dodatkowego wyposazenia)
wynosila 505 t.

W trakcie realizacji zadania Nawitel korzystal z wlasnego
parku maszynowego, w tym z najwigkszej w Polsce wiertni-
cy o sile uciagu 2500 kN i momencie obrotowym 90 kN. Poza
wiertnicg zastosowano rowniez systemy odzysku ptuczki, pom-
py pluczki, mieszalniki ptuczki, generatory, sprzet transportowy
oraz wyposazenie zaplecza. Ponadto dla zapewnienia pelnego e o
bezpieczenistwa na czas wciagania rury zabezpieczono podwoj- i 2o
nie wszystkie sprzety. W sumie kilkaset ton sprzetu. W krytycz- ; ——

nym momencie - w trakcie wciggania rurociggu, w pracach na = m @m B
wszystkich zmianach bralo udzial ponad 170 os6b, pracowni- " : ' 7
y) STEROWANE

!

kow Nawitelu i Generalnego Wykonawcy.

Pomimo trudnych warunkéw atmosferycznych i wysokiego
poziomu skomplikowania calego procesu zaangazowanie do-
Swiadczonej kadry oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu
umozliwilo realizacje ostatniego etapu zadania w czasie nie-
spetna 30 godz.

To pionierskie przedsiewzigcie stanowi czes¢ prac prowadzo-
nych w ramach budowy gazociagu Rembelszczyzna — Gusto-
rzyn o srednicy 700 mm i dlugosci 176 km. Inwestycja obejmuje
w sumie 19 takich przejs¢ o tacznej dlugosci 8300 m, z czego
5 z nich liczy ponad 500 m. W sumie wymagaja one realizacji
przewiertow o lacznej dlugosci okoto 16600 m. Przejscia reali-
zowane s3 pod drogami, torami, uzytkami ekologicznymi, kana-
fami, zbiornikami wodnymi i rzekami.

Ze wzgledu na specyfike i wymogi technologiczne zada-
nia jego realizacje w zakresie przewiertéw HDD powierzo-
no Nawitelowi, ktéry w latach 1996-2012 wykonal przewier-
ty o tacznej dlugosci 300000 mb, osiggajac pozycje lidera tej
technologii w Polsce. u
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Fot. 5. Szczesliwe zakonczenie



